

Anexa nr. 5f
la Contractul nr 05/02 -07/01 din 01.03.23

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

Acest raport final de activitate este perfectat și prezentat Finanțatorului (CNAM) la finele finalizării proiectului, conform termenelor limită indicate în contractul de finanțare. Raportul prezintă un sumar al rezultatelor implementării activităților planificate în cadrul finanțării respective. Necompletarea unei părți a raportului, nedepunerea lui în formatul și timpul stabilit poate rezulta în rambursarea totală sau parțială a sumelor virate Beneficiarului.

A. Date despre proiect

Data prezentării raportului - 18 decembrie 2023

Informații privind Beneficiarul

Persoana de contact și funcția: Ruslan Poverga,
Director executiv
Adresa: or. Chisinau, str. Independenței 6/2
Telefon: 069115457
E-mail : r.poverga@initiativapozitiva.md

Echipa de implementare

Coordonator/ Managerul proiectului (Numele și prenumele):
Marandici Ludmila

Beneficiari:

Grupul-țintă:

Grupurile-cheie vulnerabile în total 1422 persoane, și anume:
- consumatorii de droguri injectabile (CDD - 522 regiunea Centru și 200 regiunea Sud;
- lucrătoarele sexuale (LS) - 200 regiunea Centru și 100 regiunea Sud;
- bărbați care practică sex cu bărbați (BSB) - 200 regiunea Centru.

Scopul și obiectivele proiectului:

Reducerea riscului de răspândire a infecției HIV și ITS în rândul grupurilor-cheie vulnerabile (consumatorii de droguri injectabile, lucrătoarele sexuale comercial și bărbați care practică sex cu bărbați) prin acoperirea cu servicii suplimentare (adiționale) de prevenire HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală conform Standardului de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire HIV/SIDA în rândul populațiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri.

Obiectivele generale ale proiectului:

I. Asigurarea accesului neîngrădit al grupurilor-cheie vulnerabile la servicii suplimentare (adiționale) de prevenire HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală:

1. Regiune Centru - 1.122 beneficiari: CDI-722, LS -200, BSB- 200, inclusiv:

- A.O. Inițiativa Pozitivă va acoperi - 622 beneficiari: 522 CDI și 100 LS
- A.O. Pentru Prezent și Viitor va acoperi - 300 beneficiari: 200 CDI și 100 LS
- A.O. GenderdocM - 200 BSB

2. Regiune Sud - 300 beneficiari: CDI-200, LS -100

- A.O. "Pas cu Pas regiunea Sud" va acoperi - 300 beneficiari

II. Asigurarea prin suport, referire și acompaniere a accesului persoanelor din GRSI din regiunile centru și sud al Republicii Moldova în baza necesităților la consultații medicale, tratamentul farmacologic cu opiacee, dezintoxicare, prevenirea supradozelor, PrEP, PEP și sănătate sexuală și reproductivă.

Obiectivele specifice și activitățile proiectului:

- 1) Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a grupurilor cheie legate de riscurile de infectare cu HIV, metodele de profilaxie și de tratament
- 2) Profilaxia pre-expunere la HIV Elaborarea și distribuirea materialului informativ și educativ;
- 3) Profilaxia post-expunere la HIV
- 4) Referire/acompaniere medicală a beneficiarilor care vor dori să inițieze tratamentul farmacoterapeutic sau detoxifiere, persoanele cu alte probleme de sănătate identificate în timpul chestionării și evaluării gradului de vulnerabilitate;
- 5) Informarea și acordarea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă;
- 6) Servicii sensibile la dimensiunea de gen
- 7) Servicii de prevenire a violenței
- 8) **Asigurarea accesului la medicamente, soluții dezinfectante și produse de menținere a sănătății**

Parteneri/alți finanțatori: nu sunt alți finanțatori

Perioada de implementare și acoperirea geografică a proiectului: 01 martie -15 decembrie 2022

Contract de finanțare nr.: 05/02-07/01, semnat la data de 01 martie 2023

Bugetul conform contractului de finanțare: 1 378 017,02 lei

B. Date privind rezultatele implementării proiectului

Descriere succintă a proiectului

A.O. Inițiativa Pozitivă a realizat proiectul în comun cu partenerii din regiunea Sud A.O. "Pas cu Pas regiunea Sud" (Cahul) și partenerii din regiunea Centru: A.O. "GenderdokM", A.O. "Pentru Prezent și Viitor". Persoanele noi încadrate în serviciu au fost anchetate prin evaluarea inițială și complexă de către personalul organizațiilor. Ulterior toți clienții au beneficiat de următorul pachet de servicii care au fost furnizate în cadrul proiectului:

- 1) Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a grupurilor cheie legate de riscurile consumului de droguri, metodele de profilaxie și de tratament. În cadrul proiectului au fost desfășurate o serie de intervenții de comunicare, informare și educare în rândul GRSI pentru prevenirea infecției cu HIV, HVC, HVB, TB și ITS:
 - Consiliere în vederea schimbării comportamentului riscant asociate consumului de droguri cât și cele asociate comportamentului sexual neprotejat
 - Persoanele din GRSI vor fi informate cu privire la infecția HIV, HVB, HVC, TB și ITS, caile de prevenire, accesul la programele de screening al infecției HIV, Sifilis; HVC, HVB, tratamentul farmacologic cu metadonă/ buprenorfina.
 - Distribuirea materialelor informative Materiale informative și educative – În cadrul proiectului au fost elaborate materiale informative care au fost distribuite beneficiarilor. Beneficiarilor li s-a asigurat accesul la informații de calitate, necesare persoanelor consumatoare de droguri. Beneficiarii și persoanele din anturajul acestora au fost informați despre factorii de risc de infectare cu HIV, ITS, TB, HVC, HVB, consecințele consumului de substanțe psihoactive, prevenirea violenței inclusiv a violului, abuzului de alcool. La fel, au fost informați despre metodele de tratament și asistența medicală de care ar putea să beneficieze.
- 2) Profilaxia pre-expunere la HIV: au fost distribuite materialului informativ și educativ - PrEP a fost furnizat tuturor persoanelor care doresc să administreze PrEP în situația în care sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate pentru utilizarea PrEP. Personalul organizațiilor vau efectuat screening-ul și depistarea precoce a persoanelor care necesită PrEP, au colectat datele în formularul de evaluare

- pentru PrEP, au inițiat și prelungit tratamentul PrEP, au monitorizat administrarea corectă și a efectelor adverse la persoane care administrează PrEP ;
- 3) Profilaxia post-expunere la HIV: personalul organizațiilor informat și au realiza măsuri de urgență în cazul expunerii accidentale. Au evaluat riscurile de infectare cu HIV. Testarea HIV a fost efectuată imediat după expunere, ulterior peste 6 săptămâni și 12 săptămâni după expunere, chiar dacă s-a decis a nu se efectua PPE. Personalul organizațiilor au referit/acompaniat de urgență (maximal timp de 72 ore) pentru evaluarea necesității tratamentului antiretroviral profilactic;
 - 4) Referire/acompaniere la diverse servicii necesare de asistență medicală și socială în cadrul structurilor de stat, ONG-urilor și sectorului privat (medicală/socială/psihologică) prin organizarea serviciilor de referire, însoțire socială și acordarea suportului necesar în accesarea unui serviciu. Personalul care au efectuat însoțirea/referirea, au fost familiarizați cu parteneriatele de colaborare stabilite între organizații și instituțiile din comunitate în care activează diverși specialiști (avocați, medici) pentru a facilita accesul beneficiarului la serviciile necesare;
 - 5) Informarea și acordarea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă Serviciile de sănătate sexuală și reproductivă vor fi oferite gratuit, voluntar/necoercitiv și confidențial pentru toate persoanele din cadrul GRSI: Lucrătorii sociali, lucrătorii în teren sau consultanții „de la egal la egal”, în comunicarea cu beneficiarii, au evaluat necesitatea asistenței în domeniul sănătății sexual-reproductive și au facilitat accesul beneficiarilor, prin referirea sau însoțirea acestora, la specialiștii din cadrul instituțiilor medicale;
 - 6) Servicii sensibile la dimensiunea de gen - au fost oferite cu scopul atingerii confortului maximal în dimensiunea sa de gen, îmbunătățirii sănătății și calității vieții, confortului psihologic și autorealizării persoanelor TG (transgender): Evaluarea și asistență medico-psihologică; Readaptarea socială a TG prin suport social și psiho-terapeutic;
 - 7) Servicii de prevenire a violenței - În scopul reducerii violenței față de persoanele din cadrul GRSI, au fost realizate: ședințe de consiliere individuală și în grup, distribuire de materiale informative cu privire la prevenirea violenței;
 - 8) Asigurarea accesului la medicamente, soluții dezinfectante și produse de menținere a sănătății care au fost distribuite de către personalul organizațiilor: în oficiu, în teren, inclusiv prin intermediul unităților mobile.

Modul de implementare a proiectului. *Descrieți modul în care a fost implementat proiectul. Descrieți progresul efectuat în realizarea obiectivelor propuse, a etapelor parcurse și a activităților încheiate în perioada de derulare a proiectului (conform planului de activități din propunerile de proiect).*

A.O. Inițiativa Pozitivă a realizat proiectul în comun cu partenerii din regiunea Sud A.O. "Pas cu Pas regiunea Sud" (Cahul) și partenerii din regiunea Centru: A.O. "GenderdokM", A.O. "Pentru Prezent și Viitor".

Atingerea obiectivelor proiectului. *Descrieți care obiective nu au fost atinse din cele planificate și explicați cauzele.*
Au fost atinse toate obiectivele planificate în cadrul proiectului

Activități realizate versus planificate. *Descrieți care activități nu au fost realizate din cele planificate și expuneți cauzele implementării.*

Au fost realizate toate activitățile planificate în cadrul proiectului

Rezultatele obținute. *Descrieți cât mai concret rezultatele proiectului în mărimi cantitative și calitative (indicatori de performanță, efecte sociale. etc.)*

1. În total au fost acoperiți cu servicii 1711 beneficiari unici. Conform grupurile de risc au fost acoperiți CDI 1191, LS 312 persoane din care 155 sunt și consumatoare de droguri și au primit servicii de reducere a riscurilor pentru ambele grupe și BSB 208 persoane, din care 5 sunt și consumatoare de droguri și au primit servicii de reducere a riscurilor pentru ambele grupe.

2. În cadrul proiectului au fost acordate următoarele servicii conform tabelului nr1:

Tabelul nr.1 Serviciile acordate în perioada proiectului

Nomenclatura	total
Consiliere HIV	300
Consiliere HV	488
Consiliere PrEP	791
Consiliere PEP	689
Consiliere COVID-19	109
Referire medicală	960
Au prezentat confirmările ca au ajuns la consultia specialistului	451
Acompaniere medicală	33
Consultație dependență de droguri	1732
Acordarea primului ajutor în supradozare	700
FTM	827
Referire psihologică	104
Consiliere psihologica	1284
Consiliere de la egal la egal	401
Referire socială	100
Consiliere socială	1666
Acompaniere socială	27
Examinare specializată de laborator	52
Consiliere sexual-reproductivă	1066
Consiliere TB	170
Testare TB	5
Tuberculoza tratament	16
Referire ftziopneumolog	29
Referire către servicii sexual-reproductive	10
Referire juridică	42
Consiliere juridică	288
total	11961

3. În cadrul proiectului au fost distribuite 4661 materiale informative și educative (materiale informative au fost distribuite suplimentar și din rezervele organizațiilor);

4. În cadrul proiectului au fost distribuite medicamente conform tabelului de mai jos:

Tabelul nr.2 Materialul distribuit în perioada de raportare

Nomenclatura	Caracteristica	total
Medicamente	Peroxid de hidrogen 3% 100ml	2766
Medicamente	Fașa de tifon .steril 7x14	2766
Medicamente	Heparin ung. 25g (Nijfarm)	2766
Medicamente	Levomecol	2766
Medicamente	Хлоргексидин	900
Medicamente	Verde de briliant	2766
Medicamente	Miramistin	600

Pe parcursul implementării proiectului au fost identificate și soluționate mai multe cazuri complicate după cum urmează:

Pe parcursul proiectului cumulativ în tranșele I, II și III am obținut următoarele rezultate:

1. 8 persoane consumatoare de droguri au fost referite către medicul narcolog pentru inițierea tratamentului antidrog
2. 2 persoane au fost acompaniate pentru inițierea tratamentului farmacoterapeutic.
3. Două internări de urgență în staționar:
 - luxație a articulației umărului
 - supradozare cu droguri
4. 12 persoane au fost referite către medicul de familie:
 - HTA
 - patologie cardiac
 - Diabet zaharat
5. 29 cazuri cu suspexție la TB, referiți către medicul ftiziopneumolog.
6. 5 persoane acompaniate pentru investigații radiologice
7. Au fost efectuate 1492 teste la HIV
8. Nouă cazuri noi de HIV+ acompaniate, confirmate și înrolate în tratament în combinație cu alte probleme medico-sociale și psiho-sociale cu care se lucrează.
9. 49 cazuri noi de sifilis depistate.
10. 5 persoane au fost încadrate în câmpul muncii în urma discuțiilor avute cu unii antreprenori.

Realizarea indicatorilor. *Includeți numărul de beneficiari planificați pentru atingere și acoperire conform angajamentelor prevederilor proiectului și rezultatele la finalizarea proiectului. Specificați dacă implementarea proiectului a realizat o extindere a ariei de acoperire geografică.*

În cadrul proiectului a fost planificat pentru atingere - 1422 persoane, dar au fost acoperite cu servicii 1871 persoane, dintre care 496 persoane au fost din regiunea sud și 1288 din regiunea centru. A fost planificat de referit către servicii medicale 426 persoane, dar au fost referite 974 persoane, 571 persoane au prezentat confirmarea că au ajuns la consultația specialiștilor către care au fost referiți.

Impactul. *Descrieți impactul pe care l-a avut proiectul dumneavoastră. Care au fost schimbările concrete produse în urma realizării proiectului? Descrieți impactul activității asupra beneficiarilor/participanților.*

Accesibilitatea la serviciile de comun acces are o importanță deosebită. O bună parte dintre persoanele din grupurile de risc refuză să se adreseze la serviciile din cadrul instituțiilor specializate ale statului din cauza stigmatizării și discriminării. În acest context, accesibilitatea la servicii deține un rol important în identificarea și menținerea contactului cu comunitățile grupurilor de risc. Persoanele din GRSI se adresează la serviciile de comun acces cu diverse probleme, de exemplu: de sănătate, insuficiență de comunicare sau probleme financiare, pe parcursul cărora pot fi abordate și problemele asociate riscului, în dependență de grupul din care face parte. Totalitatea serviciilor oferite pe parcursul proiectului au un impact pe termen lung. Fiecare componentă din cadrul proiectului este considerată extrem de importantă în reducerea riscurilor condiționate de consumul de droguri, practicarea sexului bărbați cu bărbați și prestarea serviciilor sexuale inclusiv și în controlul infecției HIV. În urma asistenței GRSI impactul pe termen lung este:

1. Persoanele întrerup sau reduc consumul de droguri și efectele acestuia
2. Persoanele dezvoltă abilități de consum de droguri inofensiv
3. Persoanele dezvoltă abilități de prevenire și de a acorda primul ajutor în caz de supradozare
4. Persoanele își schimbă comportamentul riscant.

5. Persoanele dezvoltă abilități de profilaxie pre- și postexpunere la HIV
6. Persoanele dezvoltă abilități psihologice și emoționale necesare recuperării și menținerii funcțiilor sale personale, ocupaționale și sociale

Schimbări față de bugetul aprobat. *Specificați diferențele de realizare în raport cu planificarea inițială. În cazul în care ați întâmpinat dificultăți la capitolul dat, expuneți problemele apărute pe parcursul implementării proiectului și cum au fost depășite.*
Proiectul a derulat conform bugetului aprobat. Nu au fost efectuate modificări de buget.

Monitorizarea și evaluarea/ metode de evaluare a succesului/rezultatelor.

Descrieți modul în care s-a realizat monitorizarea și evaluarea implementării proiectului. Recomandări - cheie urmare implementării activităților proiectului.

1. Colectarea și analiza datelor a avut loc prin intermediul sistemului electronic care permite vizualizarea în regim online a întregului volum de servicii prestate, divizate pe:
 - ✓ Specificul serviciilor;
 - ✓ Locația geografică a serviciilor;
 - ✓ Persoana care prestează serviciu.

Serviciile au fost înregistrate în prezența cardului magnetic al beneficiarului. Acest sistem permite o protecție absolută împotriva falsificării volumului serviciilor prestate de către personalul proiectului, deoarece serviciul poate fi fixat ca prestat numai dacă există cartela magnetică a clientului, care aparține și se află doar la beneficiar. Important este faptul că oricare beneficiar, dacă dorește, poate vedea istoricul serviciilor de care a beneficiat, ceea ce semnifică 100% de încredere și transparență în relația dintre prestatorul de servicii și beneficiarul acestuia.

Toate acestea permit evaluarea în timp util a dinamicii de succes, ceea ce permite reacționarea promptă la situațiile care necesită atenție.
2. Sistemul electronic de colectare a datelor privind serviciul prestat, permite generarea continuă a tuturor datelor colectate, și ca urmare prezentarea oricărui tip de rapoarte, pentru orice perioade, în conformitate cu cerințele părții contractante.
3. Dosarul clientului (Cererea personală a beneficiarului, Acordul privind oferirea serviciilor integrate, planul individual al beneficiarului, ancheta socială privind evaluarea inițială și complexă, alte acte, documente relevante), la fel, permite verificarea informației legate de beneficiar.

Calitatea, metodele de implementare, continuitatea și sustenabilitatea realizării proiectului

- Utilizarea sistemului electronic de monitorizare oferă transparență pentru monitorizarea și evaluarea activităților ONG-urilor pentru orice parte interesată, de ex. finanțatori ai programelor de reducere a riscurilor în continuare.
- Experiența de lucru acumulată cu agenții guvernamentale precum CNAM și obținerea de finanțare de la acestea este un exemplu și deschid oportunități de finanțare și pentru alte organizații neguvernamentale. Este foarte important ca această colaborare și rolul lor în acoperirea costurilor să continue.
- Formarea parteneriatelor durabile, stabilite între organizațiile societății civile și autoritățile publice
- Modelul de lucru în cadrul acestui proiect va fi extins și cu alte instituții, cum ar fi Biroul de Probațiune, Administrația Națională a Penitenciarilor și altele.

Executarea bugetului proiectului. *Descrieți cum ați cheltuit mijloacele financiare primite în cadrul implementării proiectului.*

